

2024黄河水利委员会CMP售前项目 - 前端开发任务 #4822

需求 # 4511 (已关闭): 对接开发浪潮虚拟化InCloud Sphere 6.10.0(V6R10B031-b1-aarch64)纳管对接开发

浪潮虚拟化修改已发现的问题

2024-04-22 16:14 - 张小钢

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-22
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-22 16:15 - 张小钢
- 状态从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成从 0 变更为 100