

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #4849

火山云 VPC/子网 创建，VPC删除，VPC修改对接

2024-04-23 09:59 - 杜凯旋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-23
指派给:	杜凯旋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-23 17:21 - 杜凯旋

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-04-23 17:21 - 杜凯旋

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭