

3.6版本纳管各云平台问题调整

2024-04-23 17:43 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-30
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	92.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	10.0	CMP版本:	
描述			
升级到3.6版本后发现的问题需要进行解决，			
【腾讯文档】联航二期问题记录			
https://docs.qq.com/doc/DZERwdkRORWFva0RV			
子任务:			
需求 # 4892: 纳管问题调整			已关闭
后端开发任务 # 4978: vmware测试问题修复			已关闭
后端开发任务 # 4979: 路坦力测试问题修复			已关闭
前端开发任务 # 4993: 路坦力兼容问题修复			已关闭
后端开发任务 # 5178: 路坦力三层结构无法获取问题处理			已关闭
需求 # 4893: 监控告警代码合并			已关闭
前端开发任务 # 5230: 前端开发工作			已关闭
前端开发任务 # 5444: 新增监控的菜单			已关闭
前端开发任务 # 5451: 合并深圳地铁监控4.0并测试			已关闭
需求 # 5552: 钉钉告警发送功能合并到3.6版本			已关闭
事务 # 5934: 需求整理			已关闭
后端开发任务 # 5975: 系统配置增加钉钉应用数据配置开发、用户增加钉钉字段的相关接口代码适配			已关闭
后端开发任务 # 6000: 发送钉钉消息api获取，代码开发			已关闭
后端开发任务 # 6186: Agent告警开发自测，接口文档整理			已关闭

历史记录

#1 - 2024-04-23 17:49 - 邢毅彬

- 描述 已更新。

#2 - 2024-04-24 08:39 - 邢毅彬

- 指派给 从 李云 变更为 邢毅彬

#3 - 2024-12-27 10:41 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2024-12-27 10:41 - 邢毅彬

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭