

2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目 - 需求 #4892

需求 # 4870 (已关闭): 3.6版本纳管各云平台问题调整

纳管问题调整

2024-04-24 09:53 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-10
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
具体问题见需求中的在线文档			
子任务:			
后端 # 4978: vmware测试问题修复			已关闭
后端 # 4979: 路坦力测试问题修复			已关闭
前端 # 4993: 路坦力兼容问题修复			已关闭
后端 # 5178: 路坦力三层结构无法获取问题处理			已关闭

历史记录

#2 - 2024-05-11 11:11 - 崔厚建

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- 指派给 从 崔厚建 变更为 李云

#3 - 2024-12-27 10:41 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭