

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #4893

需求 # 4870 (已关闭): 3.6版本纳管各云平台问题调整

监控告警代码合并

2024-04-24 09:53 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-30
指派给:	张屹峰	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	10.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-24 10:22 - 李云
- 计划耗时 从 0.5 变更为 10.0
- #2 - 2024-05-16 12:08 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2024-04-28 变更为 2024-05-30
- #3 - 2024-05-27 18:01 - 张屹峰
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #4 - 2024-05-28 17:32 - 张屹峰
- % 完成 从 0 变更为 90
- #5 - 2024-05-29 17:32 - 张屹峰
- 状态 从 进行中 变更为 待验证
- #6 - 2024-09-27 09:15 - 邢毅彬
- 状态 从 待验证 变更为 已关闭