

2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 - 需求 #4928

大连大数据升级深信服

2024-04-25 12:52 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2024-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-24
指派给:	李云	% 完成:	77%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	65.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
<b>描述</b>			
<b>子任务:</b>			
需求 # 4929: 大连大数据升级深信服方案			已关闭
事务 # 4930: 大连大数据深信服菜单导入SQL			已关闭
事务 # 4931: 大连大数据预生产与生产功能升级			已完成
事务 # 4932: 大连大数据恢复与升级方案沟通评审			已关闭
事务 # 4933: 大连大数据主机磁盘告警备份恢复方案编写			待处理
事务 # 5051: 大连大数据事务沟通			已关闭
事务 # 5116: SCP一个云管多个HCI的预研			已关闭
需求 # 5117: 电信SCP账号纳管对接			已完成
需求 # 5118: 配合沟通大连大数据换盘事宜			待处理
需求 # 5235: 大连大数据深信服数据对接			进行中
需求 # 5234: 大连大数据深信服账号对接拉通			已关闭
需求 # 5236: 大连大数据深信服纳管后账号切换问题			已完成
需求 # 5280: 深信服概览数据为空			待验证
需求 # 5281: 资源列表详情无详情需对接			待测试
需求 # 5282: 标签资源列表无深信服数据			待处理