

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #4967

南通政务云，资源纳管三层结构-接口联调，页面交互联调

2024-04-26 10:34 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-26
优先级:	高	计划完成日期:	2024-04-26
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-26 10:35 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-04-26 10:36 - 王洪雨

- % 完成 从 100 变更为 80

#3 - 2024-04-26 10:36 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2024-04-28 09:46 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2024-04-28 09:46 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭