

华为manageone纳管及功能验证问题处理

2024-04-26 13:00 - 毛宇

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-26
指派给:	杨中华	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
产品属性:	是	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
子任务:			
需求 # 4980: 服务目录适配manageOne功能			已关闭

历史记录

#1 - 2024-04-26 16:24 - 曹进

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-05-20 16:44 - 毛宇

- 状态从 开发中 变更为 已完成