

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 后端开发任务 #4978

需求 # 4870 (已关闭): 3.6版本纳管各云平台问题调整

需求 # 4892 (已关闭): 纳管问题调整

vmware测试问题修复

2024-04-26 15:44 - 崔厚建

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-26
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	9.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	9.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-26 15:45 - 崔厚建

- 计划耗时从 0.5 变更为 9.0

#2 - 2024-04-26 15:47 - 崔厚建

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100