

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 后端开发任务 #4979

需求 # 4870 (已关闭): 3.6版本纳管各云平台问题调整

需求 # 4892 (已关闭): 纳管问题调整

路坦力测试问题修复

2024-04-26 15:45 - 崔厚建

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-09
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-28 17:06 - 崔厚建
 - 计划完成日期 从 2024-04-28 变更为 2024-05-07
 - 开始日期 从 2024-04-28 变更为 2024-05-07
- #2 - 2024-05-07 17:20 - 崔厚建
 - 计划完成日期 从 2024-05-07 变更为 2024-05-08
 - 预期时间 从 9.00 小时 变更为 16.00 小时
 - 计划耗时 从 9.0 变更为 16.0
- #3 - 2024-05-08 16:39 - 崔厚建
 - 计划完成日期 从 2024-05-08 变更为 2024-05-09
- #4 - 2024-05-10 15:43 - 崔厚建
 - 状态 从 待处理 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100