

## 2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 前端开发任务 #4993

需求 # 4870 (已关闭): 3.6版本纳管各云平台问题调整

需求 # 4892 (已关闭): 纳管问题调整

### 路坦力兼容问题修复

2024-04-28 09:26 - 张小钢

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-29
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-04-29 09:25 - 张小钢

- 状态从 待处理 变更为 不予处理

优先让项目组处理

#2 - 2024-04-29 09:25 - 张小钢

- 状态从 不予处理 变更为 已完成

#3 - 2024-04-29 09:25 - 张小钢

- 状态从 已完成 变更为 已关闭

#4 - 2024-05-11 11:11 - 崔厚建

- % 完成从 0 变更为 100