

2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目 - 前端开发任务 #5000

Bug # 4999 (已完成): 创建云主机时, 子网信息报错问题定位及原因排查

子网信息报错问题处理及代码合并工作

2024-04-28 15:43 - 毛宇

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-12
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-28 17:38 - 张小钢

- 计划完成日期 被设置为 2024-04-28

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#2 - 2024-04-30 13:07 - 盛治晶

- 计划完成日期 从 2024-04-28 变更为 2024-05-12