

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5001

入场资料，搜集和整理

2024-04-28 16:41 - 易奇

状态:	待处理	开始日期:	2024-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
描述			