

2024年南通政务云多云管售后项目 - 需求 #5020

需求 # 5018 (已完成): 概览

概览卡片

2024-04-29 09:44 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-29
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	41.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-06 09:23 - 何动豪
 - 计划完成日期 被设置为 2024-04-29
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
 - 开始日期 从 2024-04-29 变更为 2024-04-28
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 16.00 小时
- #2 - 2024-05-06 09:25 - 何动豪
 - 指派给 从 何动豪 变更为 李春义
- #3 - 2024-05-08 15:09 - 李春义
 - 状态 从 开发中 变更为 已关闭