

2024年南通政务云多云管售后项目 - 需求 #5021

需求 # 5018 (已完成): 概览

概览蜂窝图

2024-04-29 09:45 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-07
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	27.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
描述			
子任务:			
需求 # 5026: 资源概览、业务概览、租户资源蜂窝图新增部门, 业务系统名称			已关闭

历史记录

#1 - 2024-04-29 16:19 - 雷洋

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-04-29 16:20 - 雷洋

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- 预期时间 被设置为 2.00 小时

- 计划耗时 从 0.5 变更为 2.0

#3 - 2024-04-29 16:20 - 雷洋

- 指派给 从 雷洋 变更为 白新朋

#4 - 2024-04-30 20:06 - 白新朋

- 状态 从 开发完成 变更为 待测试

#5 - 2024-04-30 20:08 - 白新朋

- 状态 从 待测试 变更为 待验证

#6 - 2024-04-30 20:08 - 白新朋

- 状态 从 待验证 变更为 待处理

#7 - 2024-04-30 20:15 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 测试中

#8 - 2024-04-30 20:15 - 白新朋

- 状态 从 测试中 变更为 待验证

#9 - 2024-05-06 10:17 - 白新朋

- 状态 从 待验证 变更为 待处理

#10 - 2024-05-06 10:17 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 测试中

#11 - 2024-05-06 10:18 - 白新朋

- 状态从 测试中 变更为 待验证

#12 - 2024-05-09 22:00 - 李建军

- 状态从 待验证 变更为 已关闭