

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #5022

需求 # 5016 (已完成): 南通政务云大屏

大屏页面开发

2024-04-29 09:46 - 白新朋

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已完成 | 开始日期: | 2024-04-29 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2024-05-10 |
| 指派给: | 白新朋 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 36.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 40.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 回归: | |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本: | |
| 变更任务: | | | |

描述

子任务:

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 前端开发任务 # 5031: 横向3d柱状图文字滚动研究 | 已关闭 |
| 前端开发任务 # 5061: 大屏纵向柱状图文字滚动研究 | 已关闭 |
| 前端开发任务 # 5084: 单独滚动组件研究 | 已完成 |
| 前端开发任务 # 5122: 滚动表格支持多列配置字体颜色开发 | 已完成 |
| 前端开发任务 # 5126: 等高3D饼图开发 | 已完成 |
| 前端开发任务 # 5184: dataroom大屏内置组件翻牌器bug排查 | 已关闭 |

历史记录

#1 - 2024-05-10 14:40 - 蒋玉兰

- 状态从待处理变更为开发中

- 预期时间被设置为36.00小时

#2 - 2024-05-10 14:41 - 蒋玉兰

- 状态从开发中变更为开发完成

- 指派给从蒋玉兰变更为白新朋

#3 - 2024-05-13 09:19 - 白新朋

- 状态从开发完成变更为待验证

#4 - 2024-05-13 09:22 - 白新朋

- 状态从待验证变更为已完成