

2024年南通政务云多云管售后项目（维保） - 需求 #5026

需求 # 5018 (已关闭): 概览

需求 # 5021 (已关闭): 概览蜂窝图

资源概览、业务概览、租户资源蜂窝图新增部门，业务系统名称

2024-04-29 11:06 - 雷洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-07
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	25.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-06 09:25 - 何动豪
 - 计划完成日期 从 2024-04-29 变更为 2024-04-30
 - 开始日期 从 2024-04-29 变更为 2024-04-30
- #2 - 2024-05-06 09:25 - 何动豪
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2024-05-06 09:25 - 何动豪
 - 指派给 从 何动豪 变更为 李春义
- #4 - 2024-05-06 10:19 - 白新朋
 - 计划完成日期 从 2024-04-30 变更为 2024-05-07
- #5 - 2024-05-08 15:09 - 李春义
 - 状态 从 开发中 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100