

南通大屏定制化开发

2024-04-30 11:31 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-30
优先级:	高	计划完成日期:	2024-04-30
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-30 11:32 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-04-30 11:32 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭