

2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 - 事务 #5051

需求 # 4928 (待处理): 大连大数据升级深信服

大连大数据事务沟通

2024-04-30 13:39 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-29
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		

描述
沟通CAS升级、深信服升级等相关问题
大连大数据CAS需将CAS版本从E0730P05H07和E0730P06升级至E0730P11H07。

历史记录

#1 - 2024-04-30 13:39 - 李云

- 指派给 被设置为 李云