

思腾合力文档云合作POC - 设计任务 #5067

1.10版本需求文档编写、生成文档原型设计

2024-04-30 18:10 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-11
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-08 09:26 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2024-05-11 17:01 - 黄胜兰

- % 完成 从 40 变更为 100

#3 - 2024-05-11 17:01 - 黄胜兰

- 计划完成日期 从 2024-05-10 变更为 2024-05-11

#4 - 2024-05-11 17:01 - 黄胜兰

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭