

2024年南通政务云多云管售后项目 - 需求 #5081

大屏-业务系统Top5 组件开发

2024-05-06 17:50 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-10
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-10 10:55 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为 2024-05-10

#2 - 2024-05-10 10:55 - 张定星

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-05-10 10:56 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#4 - 2024-05-10 10:56 - 张定星

- 计划耗时 从 0.5 变更为 8.0

#5 - 2024-05-10 10:56 - 张定星

- 预期时间 被设置为 8.00 小时