

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #5084

需求 # 5016 (已完成): 南通政务云大屏
前端开发任务 # 5022 (已完成): 大屏页面开发

单独滚动组件研究

2024-05-06 18:06 - 蒋玉兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-10
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-06 18:07 - 蒋玉兰
 - 状态 从 开发中 变更为 开发完成
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-05-10 14:42 - 蒋玉兰
 - 指派给 从 蒋玉兰 变更为 白新朋
- #3 - 2024-05-13 09:21 - 白新朋
 - 状态 从 开发完成 变更为 待验证
- #4 - 2024-05-13 09:21 - 白新朋
 - 状态 从 待验证 变更为 已完成