

2024年南通政务云多云管售后项目 - 设计任务 #5102

需求 # 5016 (已完成): 南通政务云大屏

大屏UI切图

2024-05-08 09:51 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-16
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-13 09:25 - 白新朋
- 计划完成日期 从 2024-05-10 变更为 2024-05-16
#2 - 2024-05-16 17:43 - 柳佳
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2024-05-16 17:46 - 柳佳
- 状态 从 待处理 变更为 已完成