

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #5111

业务系统组织架构root改为部门

2024-05-08 10:22 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-09
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	1.0	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2024-05-11 14:59 - 王洪雨

- 指派给从王洪雨变更为张定星

#2 - 2024-05-11 15:14 - 张定星

- % 完成从0变更为100

#3 - 2024-05-11 15:14 - 张定星

- 状态从待处理变更为开发中

- 预期时间被设置为1.00 小时

- 计划耗时从0.5变更为1.0

#4 - 2024-05-11 15:14 - 张定星

- 状态从开发中变更为已关闭