

2024年南通政务云多云管售后项目（维保） - Bug #5112

cloudos

2024-05-08 10:24 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-09
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
1. 计算拓扑图切换租户不切换数据
2. 容量趋势切换租户不切换数据
3. 计算拓扑点击虚拟机报错

历史记录

#1 - 2024-05-10 15:56 - 李春义

- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- 指派给 从 李春义 变更为 白新朋
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-05-13 09:22 - 白新朋

- 状态 从 待验证 变更为 已完成

#3 - 2025-05-21 10:41 - 白新朋

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭