

传输服务文件存储方案变动

2024-05-08 10:47 - 刘山钰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-11
指派给:	刘山钰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	33.00 小时
目标版本:		耗时:	31.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
修改传输服务文件存储方案 批量修改旧数据的文件存储地址 修改之前的下载功能			

历史记录

- #1 - 2024-05-08 10:47 - 刘山钰
- 指派给 被设置为 刘山钰
- #2 - 2024-05-08 10:47 - 刘山钰
- 状态从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2024-05-21 10:58 - 刘山钰
- % 完成从 0 变更为 100
- #4 - 2024-05-21 10:58 - 刘山钰
- 状态从 开发中 变更为 已关闭
- #5 - 2024-06-18 14:27 - 刘山钰
- 预期时间 被设置为 25.00 小时
- #6 - 2024-06-28 13:46 - 刘山钰
- 预期时间从 25.00 小时 变更为 33.00 小时