

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #5114

业务系统分页模式修改 租户回显问题修改

2024-05-08 11:02 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-10
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-10 10:55 - 张定星
- 计划完成日期 从 2024-05-08 变更为 2024-05-10
- #2 - 2024-05-10 10:55 - 张定星
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-05-10 10:55 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭