

2024年南通政务云多云管售后项目（维保） - 前端 #5126

需求 # 5016 (已关闭): 南通政务云大屏

前端 # 5022 (已关闭): 大屏页面开发

等高3D饼图开发

2024-05-08 17:50 - 蒋玉兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-09
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-08 18:08 - 蒋玉兰
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-05-09 18:00 - 蒋玉兰
- 指派给 被设置为 蒋玉兰
- #3 - 2024-05-10 14:41 - 蒋玉兰
- 指派给 从 蒋玉兰 变更为 白新朋
- #4 - 2024-05-13 09:21 - 白新朋
- 状态 从 开发完成 变更为 待验证
- #5 - 2024-05-13 09:22 - 白新朋
- 状态 从 待验证 变更为 已完成
- #6 - 2025-05-21 10:17 - 白新朋
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭