

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5155

入场事宜协调，需求调研

2024-05-09 16:37 - 易奇

状态:	待处理	开始日期:	2024-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	29.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	

描述

调研，纳管线网区华为manageone8.3.0，6号线和10号线华为manageone6.5.1。

历史记录

#1 - 2024-05-22 20:01 - 易奇

- 描述 已更新。