

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 后端开发任务 #5178

需求 # 4870 (已关闭): 3.6版本纳管各云平台问题调整

需求 # 4892 (已关闭): 纳管问题调整

路坦力三层结构无法获取问题处理

2024-05-10 13:08 - 崔厚建

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-10
优先级:	高	计划完成日期:	2024-05-10
指派给:	曹进	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-10 18:13 - 曹进

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-05-10 18:13 - 曹进

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-05-10 18:13 - 曹进

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭