

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 需求 #5183

cec V5 测试云盘，密钥对，云主机，问题修改

2024-05-10 14:16 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-11
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	是
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-11 17:19 - 张小钢

- 计划完成日期 被设置为 2024-05-11
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- 计划耗时 从 0.5 变更为 8.0
- 回归 被设置为 是