

2024年南通政务云多云管售后项目（维保） - 前端 #5184

需求 # 5016 (已关闭): 南通政务云大屏

前端 # 5022 (已关闭): 大屏页面开发

dataroom大屏内置组件翻牌器bug排查

2024-05-10 15:18 - 蒋玉兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-09
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-10 15:19 - 蒋玉兰

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭
- 指派给 从 蒋玉兰 变更为 白新朋