

2024年南通政务云多云管售后项目（维保） - 前端 #5185

cas概览调整、存储池调整

2024-05-10 16:03 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-06
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-11 15:47 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2024-06-06
- 状态 从 待处理 变更为 已解决
- 指派给 从 盛治晶 变更为 白新朋
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#2 - 2024-05-13 09:22 - 白新朋

- 状态 从 已解决 变更为 已完成

#3 - 2025-05-21 10:41 - 白新朋

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭