

2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 - 需求 #5197

合并与解决信创云相关的问题

2024-05-10 19:02 - 唐泽稳

状态:	待验证	开始日期:	2024-05-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-31
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 5198: 合并信创云纳管代码			待验证
前端开发任务 # 5206: 增加信创区等相关的功能及统计			已关闭

历史记录

#1 - 2024-05-20 09:53 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2024-05-20 09:53 - 唐泽稳

- 状态 从 进行中 变更为 待验证

#3 - 2024-05-20 09:53 - 唐泽稳

- 指派给 从 唐泽稳 变更为 李云