

2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 - 后端开发任务 #5198

需求 # 5197 (待验证): 合并与解决信创云相关的问题

合并信创云纳管代码

2024-05-10 19:03 - 唐泽稳

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 待验证 | 开始日期:   | 2024-05-10 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2024-05-17 |
| 指派给:  | 李云  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 3.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本:  |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-05-13 22:09 - 唐泽稳

- 计划完成日期 从 2024-05-11 变更为 2024-05-16

#2 - 2024-05-17 09:58 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-05-17 09:58 - 唐泽稳

- 计划完成日期 从 2024-05-16 变更为 2024-05-17

#4 - 2024-05-17 09:58 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 待验证

#5 - 2024-05-17 09:58 - 唐泽稳

- 指派给 从 唐泽稳 变更为 李云