

南通大屏 工具部署测试

2024-05-11 11:39 - 何动豪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-07
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-11 11:40 - 何动豪

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100