

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 需求 #5210

云资源运维页面选择镜像需要调整默认的系统大小

2024-05-11 15:33 - 曹进

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-15
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-14 09:11 - 张定星
- 指派给 从 张定星 变更为 曹进
- #2 - 2024-05-14 09:17 - 曹进
- 指派给 从 曹进 变更为 张定星
- #3 - 2024-05-14 09:17 - 曹进
- 计划耗时 从 0.5 变更为 1.0
- #4 - 2024-05-14 18:04 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 3.00 小时
- 计划耗时 从 1.0 变更为 3.0
- #5 - 2024-05-14 18:04 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #6 - 2024-05-14 18:05 - 张定星
- 预期时间 从 3.00 小时 变更为 4.00 小时
- 计划耗时 从 3.0 变更为 4.0
- #7 - 2024-05-15 20:47 - 张定星
- 状态 从 开发完成 变更为 待测试
- #8 - 2024-05-15 20:48 - 张定星
- 状态 从 待测试 变更为 已关闭
- #9 - 2024-05-17 14:45 - 邢毅彬
- 项目 从 2023年L军多云管理平台售前项目 变更为 2024年L军多云管理平台售后服务项目