

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 需求 #5215

cec V5 云账号切换页面不刷新、云主机创建优化

2024-05-11 17:15 - 张小钢

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-13
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	是
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-11 17:22 - 张小钢

- 开始日期 从 2024-05-11 变更为 2024-05-13

#2 - 2024-05-11 17:22 - 张小钢

- 计划完成日期 被设置为 2024-05-13

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#3 - 2024-05-13 17:38 - 张小钢

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- 计划耗时 从 0.5 变更为 8.0

#4 - 2024-05-14 17:32 - 张小钢

- 回归 被设置为 是