

2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目 - 前端 #5230

需求 # 4870 (已关闭): 3.6版本纳管各云平台问题调整

前端开发工作

2024-05-13 10:51 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-27
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	版本:	v3.6
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 5444: 新增监控的菜单			已关闭
前端 # 5451: 合并深圳地铁监控4.0并测试			已关闭

历史记录

- #1 - 2024-05-16 12:06 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2024-05-20 变更为 2024-05-24
- #2 - 2024-05-27 16:09 - 王洪雨
- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- #3 - 2024-05-27 16:10 - 王洪雨
- 指派给 从 王洪雨 变更为 邢毅彬
- #4 - 2024-05-30 12:23 - 邢毅彬
- 状态 从 待验证 变更为 已完成
- #5 - 2024-05-30 12:23 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭