

2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 - 需求 #5236

需求 # 4928 (待处理): 大连大数据升级深信服

需求 # 5235 (进行中): 大连大数据深信服数据对接

大连大数据深信服纳管后账号切换问题

2024-05-13 14:44 - 李云

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-15
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-13 14:44 - 李云

- 指派给从 李云 变更为 蒋玉兰

#2 - 2024-05-15 14:43 - 李云

- 指派给从 蒋玉兰 变更为 张小钢

#3 - 2024-05-15 17:26 - 张小钢

- 计划完成日期从 2024-05-13 变更为 2024-05-15

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- 指派给从 张小钢 变更为 李云

- % 完成从 0 变更为 100

- 预期时间被设置为 2.00 小时

- 计划耗时从 0.5 变更为 2.0

#4 - 2024-05-15 18:08 - 李云

- 指派给从 李云 变更为 张小钢

需继续解决，

1715767716916746.png