

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #5248

大屏业务系统TOP5、部门虚拟机数量TOP10名称动有些不动，需要统一动,部门虚拟机数量、字体显示4-5字，字体轮询显示

2024-05-14 09:46 - 王洪雨

状态:	待验证	开始日期:	2024-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-14
指派给:	李建军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-05-14 09:47 - 王洪雨
- 产生此问题原因，客户没有说明具体轮询方式，前端默认处理魏。展示的开的不进行滚动展示，超长的需要滚动展示
- #2 - 2024-05-14 18:06 - 蒋玉兰
- 计划完成日期 被设置为 2024-05-14
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- 预期时间 被设置为 4.00 小时
- #3 - 2024-05-14 18:07 - 蒋玉兰
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 指派给 从 蒋玉兰 变更为 王洪雨
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-05-16 14:24 - 王洪雨
- 状态 从 开发完成 变更为 待验证
- 指派给 从 王洪雨 变更为 李建军