

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #5278

大屏云资源节点切换去掉图标，中部整体缩短，饼状图修改视角等自定义组件，概览卡片自定义颜色，折线图修改为平滑展示

2024-05-15 17:53 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-14
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-15 17:53 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-05-15 17:54 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭