

2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 - 需求 #5280

需求 # 4928 (待处理): 大连大数据升级深信服

需求 # 5235 (进行中): 大连大数据深信服数据对接

深信服概览数据为空

2024-05-15 18:03 - 李云

状态:	待验证	开始日期:	2024-05-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-24
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
1715767389585506.png			

历史记录

#1 - 2024-05-20 09:50 - 唐泽稳

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2024-05-20 09:50 - 唐泽稳

- 计划完成日期 从 2024-05-17 变更为 2024-05-23

#3 - 2024-05-20 09:50 - 唐泽稳

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2024-05-24 09:49 - 唐泽稳

- % 完成 从 50 变更为 100

#5 - 2024-05-24 09:49 - 唐泽稳

- 计划完成日期 从 2024-05-23 变更为 2024-05-24

#6 - 2024-05-24 09:50 - 唐泽稳

- 状态 从 开发中 变更为 待验证

#7 - 2024-05-24 09:51 - 唐泽稳

- 指派给 从 唐泽稳 变更为 李云