

2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 - 前端开发任务 #5303

大连大数据深信服虚拟机详情修改

2024-05-17 09:34 - 李云

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-28
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			

描述 深信服的虚机详情页面有如下问题： 1、时间查询范围缺少“90天”和“自由选择”的功能 2、CPU、内存页面上只显示了资源名称，缺少资源IP 3、CPU、内存使用率缺少“均值”、“最大值” 4、磁盘页面缺少使用率曲线图 1715909585695020.png 1715909640790798.png 1715909672550109.png

历史记录

#1 - 2024-05-17 10:56 - 王洪雨

- 描述 已更新。

- 指派给 从 王洪雨 变更为 盛治晶

#2 - 2024-05-17 11:00 - 盛治晶

- 指派给 从 盛治晶 变更为 张定星

#3 - 2024-05-23 10:54 - 张定星

- 计划完成日期 从 2024-05-21 变更为 2024-05-28

#4 - 2024-05-23 10:54 - 张定星

- 指派给 从 张定星 变更为 张小钢

#5 - 2024-05-27 13:44 - 李云

- 项目 从 2022年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 变更为 2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目

#6 - 2024-05-27 17:50 - 张小钢

- 跟踪 从 需求 变更为 前端开发任务

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- 指派给 从 张小钢 变更为 李云

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 4.00 小时

- 产品属性 已删除(否)
- 计划耗时 从0.5 变更为4.0