

2024年南通政务云多云管售后项目（维保）- 需求 #5326

南通概览折线图数据取值范围修改为2周，曲线平滑好看

2024-05-17 10:50 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-17 10:51 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-05-17 10:51 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭