

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #5332

cmp正式环境部署，以及云资源纳管

2024-05-17 11:49 - 金伟

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-13
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	金伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	7.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-06-13 15:07 - 金伟
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2024-06-14 13:43 - 金伟
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-06-14 13:43 - 金伟
- 状态 从 进行中 变更为 待验证
- #4 - 2024-06-14 13:43 - 金伟
- 状态 从 待验证 变更为 已关闭