

解决适配不通版本华三云问题

2024-05-20 15:53 - 吴丽红

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-20
优先级:	高	计划完成日期:	2024-05-20
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-05-20 17:23 - 崔厚建

- 跟踪 从 需求 变更为 后端开发任务
- 计划完成日期 被设置为 2024-05-20
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 6.00 小时
- 产品属性 已删除 (否)
- 等级 从 简单 变更为 中等
- 计划耗时 从 0.5 变更为 8.0