

2024开发交付公共项目 - 事务 #5381

cmp卡片数据集配置，添加，使用培训

2024-05-21 19:32 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-21
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.50 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			