

2024年南通政务云多云管售后项目 - 需求 #5428

需求 # 5427 (已完成): cas平台卡顿问题

调整casAPI调用

2024-05-23 18:05 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-23
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 5438: 调整cas采集配置、性能数据功能与测试			已关闭

历史记录

#1 - 2024-05-24 15:55 - 崔厚建

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 指派给 从 崔厚建 变更为 白新朋