

## 2024年南通政务云多云管售后项目 - 后端开发任务 #5438

需求 # 5427 (已完成): cas平台卡顿问题

需求 # 5428 (已完成): 调整casAPI调用

### 调整cas采集配置、性能数据功能与测试

2024-05-24 08:50 - 崔厚建

状态:	已关闭	开始日期:	2024-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-23
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	11.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2024-05-24 08:51 - 崔厚建

- 状态从待处理变更为已关闭

- % 完成从0变更为100